

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 11.01.2018

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łózkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nr sprawy: EZ/215/1/2018.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr. 1 W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu p.n. wnosimy o zmianę postanowień w SIWZ dotyczącym terminu realizacji zamówienia i przedłużenia go o czas niezbędny na wykonanie zamówienia. Technologiczny cykl produkcyjny urządzeń dźwigowych (w zależności od ich typu) to 8-12 tygodni, czas montażu i odbioru przez UDT to kolejne 3-40 tygodnie. Mając na uwadze powyższe terminy technologiczne wnosimy aby termin realizacji wyniósł co najmniej 16 tygodni od dnia podpisania umowy. Zwracamy się też aby w zaproponowanym okresie można było instalować jednocześnie oba dźwigi. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, konieczne jest wydłużenie terminu do 20 tygodni.

Jeśli w zakresie zamówienia jest dokonanie zgłoszeń do Państwowego Inspektora Budowlanego, Państwowego Inspektora sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej, wnosimy o dodatkowe przedłużenie o 3 tygodnie powyższych terminów. Podsumowując wnosimy aby termin realizacji całości zadania łącznie ze zgłoszeniami wyniósł 23 tygodnie (tj. do 15 lipca 2018 roku).

Pytanie nr. 2 W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu na” Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łózkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G,” prosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na jego wykonanie. Informujemy , że cykl produkcyjny dźwigów wynosi od 8 do 13 tygodni a czas potrzebny na demontaż starego dźwigu, montaż nowego , prace budowlane oraz odbiór UDT wynosi 6 tygodni. W związku z powyższym wskazany termin realizacji w SIWZ przy niemożności wykonywania prac przy obydwu dźwigach jednocześnie jest niemożliwy do zrealizowania. Prosimy o wprowadzenie zmian w SIWZ i wydłużenie terminu do 23 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ wraz z załącznikami.

Termin składania ofert: 22.01.2018 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.01.2018 roku godz. 10:15

NOWY TERMIN

Termin składania ofert: 26.01.2018 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.01.2018 roku godz. 10:15

Z poważaniem

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. KADROWEJ
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Katarzyna Krygowska